Krátce o Jiráskově chatě

Milí přátelé,

Když jsme se sešli na členské schůzi před rokem,  málokdo z nás věřil, že rok 2001 bude na stavbě Jiráskovy chaty stejně úspěšný, jako ten předchozí. Obávali jsme se především vysychajícího pramene finančních prostředků. Dnes již víme, že naše obavy byly překonány přízní, kterou jsme díky naší poslankyni mgr.  Horníkové  a  místopředsedovi KČT dr. Stráskému  a ing. Šlechtovi získali u parlamentu ČR a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

      Je konec ledna  a   kladete si jistě  otázku, zda se nám podařilo naše tajná předsevzetí naplnit.  Můžeme říci, že stavba úspěšně pokročila a budou-li příznivé podmínky i nadále, je velká naděje, že bychom stavbu mohli dokončit s ročním předstihem oproti plánovanému termínu již v tomto roce.

1)      Dodavatelská firma STAVOS Náchod - Fabián a syn dává   chatě více, než je obvyklé. Tuží se řemeslníci firmy i subdodavatelů. Truhláři, tesaři Tesmenu Olešnice u Č. Kostelce a další. Na střeše se dokončily krycí nátěry šindele, které  představovaly definitivní uzavření 2. etapy stavby. Ta byla dokončena podle předpokladů v letních měsících a kolaudována v srpnu. Vnitřní úpravy  a výzdobu Zeleného  salónku a klubovny velmi pečlivě navrhnul  ing. arch. Vajner  na základě podrobného studia  projektu architekta Dušana Jurkoviče, který objevil ve slovenských archivech. I vnitřní vybavení těchto dvou dokončených místností nábytkem by mělo odpovídat duchovnímu odkazu architekta Jurkoviče.           

2)      Zkolaudována byla i samostatná stavba čistírny odpadních vod. Další samostatnou stavbou, kterou zajišťuje náchodský KČT, je plynofikace objektu. Na přechodné období se počítalo s propanem z nádrží, později s finančně dostupnějším zemním plynem, kterým by mělo být   zajištěno vytápění objektu. (Provoz kuchyně je závislý na elektrické energii.)  Protože se však s otevřením chaty v zimě 12001-2 nepočítalo, od stavby nádrží na propan KČT ustoupil  a temperování dvou dokončených místností v chatě  zajistil přímotopy. Důležitý signál jsme v posledních dnech zaznamenali na náchodské radnici, která v návrhu rozpočtu na rok 2002 počítá s plynofikací Dobrošova a tedy dovedení plynovodu téměř až k chatě.

3)      V půlce října 2001 investor obdržel dotaci  na stavbu ve výši 7 mil. Kč.  Pět na třetí etapu a zbytek na vybavení kuchyně a restaurace. Výběrové řízení na dodavatele 3. etapy proběhlo dle zákona o zadávání veřejných zakázek  a KČT poté následně uzavřel smlouvu s vybranou firmou. Ve stavbě pokračuje opět náchodský Stavos, který se osvědčil a spolehlivě plní smluvní závazky. Překonal i jím nezaviněné finanční problémy v polovině roku 2001. Způsobilo je  zdlouhavé uvolňování přislíbených finančních prostředků na stavbu od ministerstva financí ČR.  Teprve koncem srpna mohl KČT své závazky vůči stavení firmě splnit a situace se rázem otočila. Koncem roku nastal problém, jak  velké peníze prostavět. I v této situaci Stavos Náchod prokázal nezbytnou pružnost a odolnost čelit  nepředvídatelným tahům  investora závislého téměř výhradně na státní podpoře. Stavbu zateplil, ještě před prvním sněhem, zakoupil kuchyňskou technologii a v listopadu začal systematicky  naplňovat program třetí etapy navýšený o kompletní vybavení kuchyně.  Není již tak závislý na teplé zimě jako v předchozích letech a může ve stavbě pokračovat i v mrazech a při velké sněhové pokrývce, která letos  v prosinci a lednu přikryla celou krajinu  Příjezdovou silnici nám pomáhají udržet ve sjízdnosti náchodské technické služby. Co se týká celkových finančních nákladů, pohybovaly se po skončení II. etapy stavby kolem 15 mil. Kč. Na třetí etapu zahrnující i vybavení kuchyně se počítá asi se sedmi miliony Kč a na dokončení stavby bude ještě scházet cca 5,5 mil. Kč. Celkové náklady rekonstrukce bez téměř 7 mil. Kč na zakoupení chaty se tedy vyšplhají k částce cca  27,5 mil Kč, což je suma, která se objevila v kalkulacích  již při  vypracování prvního rozpočtu stavby podle projektu INS v roce 1999.

4)       Pokud budou práce pokračovat dle schváleného časového harmonogramu, dočkáme se otevření restauračního provozu a dokončení přístavby již v květnu. Ve druhé polovině roku budou tedy čekat na dokončení  obslužná komunikace k přístavbě, terénní úpravy s ozeleněním a  především ubytovací část chaty ve druhém a třetím nadzemním podlaží. 

5)      V souvislosti s uvažovaným otevřením restaurace  se vedení investora rozhodlo řešit s okamžitou platností budoucí provoz chaty, aby již v únoru vybraný provozovatel mohl spolupracovat s dodavatelem stavebních prací a uplatnit v rámci možností daných obsahem stavebního povolení  také své představy. O této pro Náchod velmi citlivé otázce jsme jednali i s  vedením Města Náchoda a nakonec po zvážení všech pro a proti, jsme přistoupili na návrh  Ústředí KČT. Jsem pověřen Vám oznámit, že výbor vyslovil  souhlas s tím, aby  provoz chaty  zajistila společnost s ručením omezeným Trasa, jejímž stoprocentním vlastníkem je Ústředí KČT. Co nás k tomu vedlo?

6) skutečnost, že Trasa s.r.o. byla mimo jiné zřízena KČT právě proto, aby provozovala s profesní precizností turistické chaty  KČT.  Na příkladech Vosecké boudy a chatě na Zvičině  jsme si ověřili, že  v rámci daných ekonomických možností a poptávky turistické veřejnosti po ubytovacích a stravovacích službách na daných místech se s tímto úkolem vypořádává  dobře. 

7) díky silnější ekonomické základně je Trasa s.r.o. mnohem flexibilnější při řešení  neočekávaných a náhlých výpadků jednoho z mnoha zařízení, které spravuje.   

8) pro samotného restauratéra je mnohem čitelnější, klidnější a fundovanější  spolupráce s jedním profesionálním pracovníkem Trasy s.r.o., než s mnoha funkcionáři  odboru, či Ústředí. V této souvislosti mohu jako negativní uvést příklad náchodského Beránku,  kterému rozumí pomalu každý, kdo  pracuje na radnici nebo je s ní svázán prostřednictvím mandátu zastupitele. Na klidu a prosperitě to sledovanému zařízení skutečně nikdy nepřispěje. Za Trasu s.r.o. musí hovořit jen  výsledky, které pak grémium KČT zhodnotí  a  následně rozhodne o tom, zda smluvní závazek nevypoví, či v něm bude pokračovat, a to i  na základě zhodnocení vztahu přímý provozovatel (restauratér)  x Trasa s.r.o..

9) kontrolou práce Trasy s.r.o. je pověřena dozorčí rada,  ve kterém bude mít náchodský KČT svého jednoho zástupce. Výbor zvolil paní Růženu Kracíkovou.  Tím by měla být zachována i pravidelná aktuální informovanost KČT Náchod a náchodské veřejnosti o  provozu chaty a vytvořeny podmínky pro přenos připomínek z regionu k vedení jejího  majetkového správce. 

10) s Ústředím KČT je dále dohodnuto rozdělení případného zisku Trasy na chatě mezi spoluvlastníky  podle výše vlastnického podílu.

11) k obsazení samotného provozovatele chaty je vypsáno výběrové řízení. Ústředí KČT  respektuje návrh KČT Náchod a podmínkami soutěže obešle potencionální zájemce nominované KČT Náchod.

12)  výbor se domnívá, že kvalitně opravená chata byla měla být obsazena provozní praxí osvědčeným odborníkem s dobrými referencemi. Věří, že ve výběrovém řízení ( komisi budou tvořit zástupci spolumajitelů a Trasy s.r.o.) se takového podaří vybrat.

     Snad jediné, co KČT Náchod nebude schopen ovlivnit vůbec, budou ceny v restauraci a ceny ubytovací. Smlouva postavená na ekonomické prosperitě zbrusu nového podniku ani tuto možnost neposkytuje. Jiné řešení si výbor ani představit nedovede. Provozovat chatu sám o své vůli nemůže. K prosazení takové představy totiž nemá dostatečný majetkový podíl a ani personálně  či finančně se není schopen s takovým úkolem řádně vypořádat.  

      Závěrem mého vystoupením bych se chtěl zmínit o rozhledně a  stožáru, který je naším majetkem.  Na tomto místě chci především  jménem výboru poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, že rozhledna byla po dobu rekonstrukce chaty o sobotách, nedělích a svátcích zpřístupněna.  Odvedli jste všichni kus poctivé a záslužné práce, kterou kladně ocenili ti, kterým byla určena - spokojení návštěvníci rozhledny. V roce 2002 bude přístup na rozhlednu již zajištěn nově vybraným provozovatelem restaurace. Poděkování  patří také ing. Koliskovi za obětavou práci a spousty hodin vynaložených pro klub při přípravě projektu a výstavbě stožáru k umístění antén 7 firem.  Nebylo vůbec snadné sladit různé zájmy konkurentů a smluvně je zajistit tak, aby nabízené podmínky všem vyhovovaly. Ročně získáme na nájemném bez zdanění cca  320 000,- Kč, které jsou v podstatě naším  rozhodujícím příjmem. Ústředí KČT tento stav respektuje a s naším výlučným vlastnictvím stožáru souhlasí. V letošním roce musíme obnovit a doplnit některé nájemní smlouvy a dohodnout placení elektrické energie se všemi nájemci. Dosavadní způsob úhrady prostřednictvím Rádia Metuje není možné dále používat.   

      Milí přátelé,   

     Věřme, že se letos bude KČT dařit na chatě  stejně jako v uplynulém roce a na příští členské schůzi se bilancováním provedených prací dostaneme až k vytčené metě. Mohu vám za výbor slíbit, že se budeme snažit v rámci svých pověření a možností o to, aby  nezůstalo jen u přání. 

